	常规硬装流程表		币	*
--	---------	--	---	---

	干	划。他安流程才		<b>(1)</b>
阶段	序号	常规事项	时间 (工作日)	备注
IVIII A	1	确定设计方案	-31-3 (-11-11-7	
	2			
	3	确定施工方和暖通、门窗、全屋定制商家		
TT-15-6		物业备案,缴纳装修保证金		
开工准备	4	告知邻居		旧房才需要
	5	全屋定制上门测量、暖通和门窗订购		
	6	<b>墙</b> 固地固	1	拆改幅度较大的,此两项可在
	7	放线		拆改阶段后进行
	8	成品保护		
	9	拆旧	2~5	
	10	主体拆除	25	
拆改阶段	11	垃圾清运		
	12	新建墙体		新建墙体较少的, 此两项可在
	13	墙体、门洞修补	2~5	水电阶段后进行
	14	设计师复尺		
	15	水电交底	2	设计师、暖通商家、全屋定制 、水电工到场进行水电交底
	16	水电弹线、定位		
	17	开槽、打孔		
水电阶段	18	水电铺设		
	19	水路打压、电路试电		
	20	地暖安装	3~5	
	21	前置过滤器安装		*
	22	中央空调、新风安装	1~2	
	23	封闭门窗拆除	12	
				東坦美 人口江胸
	24	窗户安装		需提前一个月订购
	25	包管		
	26	卫生间回填		
	27	地面找平		
	28	防水	15	
	29	闭水试验		
泥木阶段	30	门窗填缝		
	31	瓷砖铺贴	100	
	32	门槛石安装		
	33	木工吊顶、窗帘盒		
	34	砖缝清理	N. T.	可以此时先把厨卫的美缝做了(这样厨柜浴室柜后面也能有
	35	厨房卫生间美缝美缝	XIII	美缝),其他区域等油工阶段 后再做
	36	全屋定制复尺并开始制作		
	37	洁具卫具安装	2	
	38	入户门安装	16.	SI.
	39	批刮腻子 (2-3遍)	5	
	40	打磨腻子		4
油漆阶段	41	滚涂乳胶底底漆 (1遍)	7/1	
S. S. S.	42	滚涂乳胶漆面漆 (2遍)	2	乳胶漆刷完后,需关闭门窗等 待一周再开窗通风
	43	厨卫以外区域的砖缝再次清理	1~2	
	44	厨卫以外区域美缝	1 =	
	45	厨卫集成吊顶安装	4.7	
	46	止逆阀和烟管安装		
	47	橱柜、烟机灶具安装		
-	48	地板安装		
	49	室内门安装		
	50	踢脚线安装	适实际情况而定,	
安装阶段	51	开关面板安装	建议一天最多两组	*
	52	窗帘杆、晾衣架安装	~~ /\4x>/\3	
	53	灯具安装		
	54	热水器安装		
	55	宗(小萌女表 ) 宁 制 拓 宁 牲		

1

1

55

56

57

58

定制柜安装

补漆

保洁

卫生间玻璃隔断安装

7	7

	<b>A</b>	4
15	w	1
13		